



Plats och tid

Beslutande

Digitalt via Teams, torsdagen den 17 juli 2025 kl 10:00 – 10:10

Blerita Krenzi (S), Ordförande
Patrik Sundin (S)
Lars-Åke Carlsson (C)
Johan Thomasson (M)
Johannes Kotschy (M), kl. 10:07 – 10:10

Övriga närvarande

Tobias Åsell, kommundirektör
Cornelia Gustafsson, sekreterare
Sofie Jutner, näringslivschef

Justerare

Johan Thomasson (M)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer § 43

Ordförande _____

Justerare _____

ANSLAG

Sammanträde

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott

Datum

2025-07-17

Anslag sätts upp

2025-07-18

Anslag tas ner

2025-08-09

Protokollets förvaring

Digital förvaring

Cornelia Gustafsson



ÄRENDELISTA

§ 43 Koppardalsbron3

§ 43 Koppardalsbron

Dnr KK 2025-000264311

Sammanfattning

Koppardalsbron är en viktig gång- och cykelbro mellan Avestas centrum och Koppardalen. Bron stängdes i mars 2024 efter att allvarliga rötskador upptäckts. Efter genomförda analyser beslutades om renovering, där bron skulle lyftas av, transporteras bort för reparation och återmonteras. Eftersom bron passerar över järnväg krävs samordning med Trafikverket. Enda möjliga tid för lyft under 2025 är vecka 41, vilket innebär att återmontering måste ske 2026.

Två upphandlingar har genomförts utan anbud. En tredje upphandling resulterade i anbud med större kostnadsbild än tidigare beräkningar. Detta beror på att priserna har stigit sedan bedömningen gjordes och det kan inte uteslutas att kostnaden har ökat utifrån att två upphandlingar har genomförts utan att anbud har lämnats. De potentiella leverantörerna har angivit som skäl att arbetet är komplicerat och att det är problem att genomföra arbetet under semestertider.

För att avgöra brons framtid behöver ett inriktningsbeslut fattas. Tre alternativ har identifierats:

1. Anta anbudet och genomföra renoveringen enligt plan.
2. Avvakta med renovering för att utreda andra lösningar.
3. Riva bron och utreda alternativ för framtida förbindelse enligt gällande stadsplan.

Förslag till beslut

Tillväxt Avesta föreslår samhällsplaneringsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta om att anta alternativ 2 samt att:

- utreda alternativa tekniska och ekonomiska lösningar för brons framtida funktion, inklusive möjligheter till extern finansiering.
- samordna utredningen med övriga pågående stadsutvecklingsprojekt.
- återkomma med ett reviderat beslutsunderlag senast under sista kvartalet av 2026.

Beredning/ behandling

- Tjänsteskrivelse Koppardalsbron daterad 2025-07-15.



Yrkande

Ordförande Blerita Krenzi (S) yrkar att samhällsplaneringsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande Blerita Krenzi (S) frågar om kommunstyrelsen samhällsplaneringsutskott kan besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsens utan förslag till beslut och finner att så sker.

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts beslut

Kommunstyrelsen samhällsplaneringsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.